
VALOR DA OBRA: R$ 528.514,51
FOLHA Nº 03/03 DATA: 22/09/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
Físico % 11,35% 100,00% 100,00%

Financeiro 59.973,04 59.973,04 0,00 0,00 59.973,04
Físico % 19,99% 30,00% 70,00% 100,00%

Financeiro 105.670,56 31.701,17 73.969,39 0,00 105.670,56
Físico % 28,90% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 152.752,71 0,00 76.376,36 76.376,36 152.752,71
Físico % 5,27% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 27.862,89 0,00 13.931,45 13.931,45 27.862,89
Físico % 27,01% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 142.772,55 28.554,51 57.109,02 57.109,02 142.772,55
Físico % 0,07 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 37.816,76 15.126,70 11.345,03 11.345,03 37.816,76
Físico % 0,32% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.666,00 1.666,00 1666,00

Físico % 100,00% 25,61% 44,03% 30,35% 0,00% 100,00%
Financeiro R$ 528.514,51 R$ 135.355,42 R$ 232.731,24 R$ 160.427,85 R$ 0,00 R$ 528.514,51

Engenheiro Civil

____________________________________________

Auro José Pereira

Prefeito Municipal

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MURO

TOTAL

3 2 SALAS (AMPLIAÇÃO)

4 PLAYGROUND (AMPLIAÇÃO)

7 ENTREGA DA OBRA

____________________________________________

Bruno de Souza Vinhal

215.180/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR-MG

LOCAL: RUA JOSÉ DE DEUS GODINHO, ESQUINA COM A RUA ARAXÁ
OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "PRESIDENTE BIAS FORTES"

COBERTURA (AMPLIAÇÃO)5

OBRAS COMPLEMENTARES6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
ESTADO DE MINAS GERAIS


