
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,19% 100,00%

Financeiro 1.787,52 1.787,52
Físico % 89,39% 100,00%

Financeiro 72.929,14 72.929,14
Físico % 8,42% 100,00%

Financeiro 6.872,15 6.872,15

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 81.588,81 R$ 81.588,81

Observações:

Auro José Pereira

Bruno de Souza Vinhal

OBRAS VIÁRIAS

LOCAL: Rua Trajano de Paulo e Rua José SudárioOBRA:  Recapeamento asfástico em CBUQ

Engenheiro Civil Esp. CREA

OBR-001

Prefeito Municipal

TOTAL

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 10/08/2023VALOR DA OBRA: 81.588,81PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

PRAZO DA OBRA: 1 mês

215180/D-MG

1

2

3 DRE-001

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DRENAGEM  

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

 


