ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Coordenagao Técnica

Diretoria de Custos

ANEXO IlII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

VALOR DA OBRA: 81.588,81

DATA: 10/08/2023

OBRA: Recapeamento asfastico em CBUQ

LOCAL: Rua Trajano de Paulo e Rua José Sudario

PRAZO DA OBRA: 1 més

ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FISIco/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
- Fisico % 9 9
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA - isico ,0 219% 100,00%
Financeiro 1.787,52 1.787,52
PR
2 OBR-001 |OBRAS VIARIAS '.:ISICO A 89,39% 100,00%
Financeiro 72.929,14 72.929,14
PR
3 DRE-001 |DRENAGEM f'5'°° ”’ 8,42% 100,00%
Financeiro 6.872,15 6.872,15
TOTAL Fisico % 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 81.588,81 R$ 81.588,81
215180/D-MG Observagoées:

Engenheiro Civil Esp.
Bruno de Souza Vinhal

Prefeito Municipal
Auro José Pereira
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